

籌建鄉議局新大樓 之重要事件時序

- 2000 與特區政府商討優惠批地興建鄉議局新大樓
- 2002 委托香灼熾建築師事務所設計鄉議局新大樓
- 2005.2 展開籌建鄉議局大樓本地籌款工作。
- 2005.6 本局成立「鄉議局2005年訪歐團」出訪歐洲，分別在荷蘭鹿特丹及英國倫敦與僑居歐洲各地的僑領、鄉親舉行座談會，出席新局廈籌建委員會海外籌款委員會的就職典禮，共籌得捐款五百多萬港元。
- 2005.8 本局再組織代表團到英國訪問，期間邀請鳴芝聲劇團分別在倫敦、曼徹斯特及格拉斯哥舉行三場粵劇籌款表演，場場爆滿，觀眾好評如潮。兩次海外籌款活動籌款成績理想。
- 2005.11.1 特區政府行政會議通過將位於沙田市地段547段，一幅面積約4240平方米的政府土地以象徵式租金批予鄉議局興建新局廈，用地為期50年。
- 2006.4.13 劉主席、林副主席及張副主席在沙田政府合署與政府簽署新局址批地契約，並舉行簽契慶祝酒會，成為確立鄉議局興建新廈的重要里程碑。
- 2006.11.16 本局在位於沙田石門第547段的土地上舉行「新界鄉議局新大樓動土典禮」。
- 2007 設立新局址建築工程專責委員會專責跟進建築工程進度，及後更設立工程監督小組及批款及工程審計小組，以求更緊密進行監督及檢討。
- 2007.1.2 探土工程展開。
- 2007.12.8 打樁工程展開。
- 2007-2008 鄉議局大樓涵蓋的各項工程招標、選料及與承建商簽約。
- 2008.12.29 地基工程展開。
- 2009.1.16 新廈興工儀式及新廈奠基典禮。
- 2009.11.17 上蓋工程展開。
- 2010.3.12 正副主席率領代表實地視察及監督新大樓工程進展。
- 2010.5.18 執行委員會會議通過設立鄉議局大樓管理委員會，負責統籌新大樓的管理事宜。為有效施行管理措施，管理委員會屬下更附設「營運及推廣小組」（負責營運及推廣）及「保養及維修小組」（負責保養及維修）。
- 2010.8.3 於九龍灣國際展貿中心舉行籌建新大樓謀海風雲籌款首映禮。
- 2010.8.5 於新大樓地盤舉行上樑典禮，嘉賓雲集，場面熱鬧。
- 2010.12 預計可以獲得屋宇署批出入伙紙。
- 2011年初一 預計新大樓順利落成。